



Nye procesregler for tilladelser til VE

VEIII-direktivet og nødforordningen

Oplæg v/ Martha Nør Kjeldsen, Kontorchef i Energistyrelsen, november 2024



Energistyrelsen

Baggrund for lovforslag og udmøntning



Tilladelsesfrister, nødforordningen og VE-fremskyndelsesområder

Bestemmelser med frist 1. juli 2024

- Frister for tilladelsesprocessen
- Energistyrelsen skal sikre overholdelse af frister
- Procesændringer i relation til regler på miljø- og naturområdet
- VE som væsentlig samfundsinteresse

Nødforordningen udløber 30. juni 2025

- Mulighed for at udpege *særlige områder* til VE (forløber til fremskyndelsesområder)
- Præcisering af omfang af vurdering af alternative løsninger
- Mulighed for at gennemføre kompensationsforanstaltninger sideløbende med gennemførelsen af projekt

VE-fremskyndelsesområder med frister i 2025 og 2026

- Gennemførelse af udpegning af VE-fremskyndelsesområder i art.15c
- Mulighed for at indføre økonomisk kompensationsordning for vind- og solcelleprojekter i art.16a, stk. 5

Frister for tilladelsesprocessen

- NYT: 45 dages frist for kvittering for fyldestgørende ansøgning.
- VE-projekter: Fortsat 2 år på land.
- Repowering af projekter: 1 år
- Installation af solenergiudstyr på kunstige konstruktioner: 3 måneder, og hvis kapaciteten (inkl. på terræn) er på <100 kW: 1 måned (fra nødforordning)
- Installation af varmepumper <50 MW: 1 måned og 3 måneder for jordvarmepumper (fra nødforordning)

Omfattede teknologier:

NYT: Alle VE-teknologier (og **ikke kun** elproducerende), samplaceret lagring og aktiver frem til nettilslutningspunkt (PtX ikke omfattet)

Hvornår starter fristen? Når myndigheden har modtaget og kvitteret for fyldestgørende ansøgning

Omfattede tilladelser: Projektrettede tilladelser, der udstedes af en offentlig myndighed, og som et projekt vil skulle have, uanset projektets type, beliggenhed eller omgivelser, fx:

- › Tilladelse efter miljøvurderingsreglerne
- › Miljøgodkendelse
- › Byggetilladelse

Ikke omfattet: Planprocessen herunder landzonetilladelser nettilslutningsaftale og diverse dispensationer mv.

Anlæg omfattet af to-årsfrist

- Solenergiudstyr på terræn over 100 kW
- Landvindmøller
- Varmepumper over 50 MW
- Miljøvenlig el- og kraftvarme (ved biomasse eller biogas mv.)
- Vandkraftværker, elproducerende geotermianlæg og saltkraftværker
- Biomassefyrede varmeanlæg
- Geotermiske anlæg
- Biogasanlæg



Indberetning for sol- og vindprojekter

- Nyt krav: Kontaktpunktet skal sikre overholdelse af frister
- Indberetning til Energistyrelsen sker samtidig med indberetning om VE-ordninger og lokale gevinster
- Sagsbehandlingstider for byggetilladelse og § 25-tilladelse skal indberettes
- Løsning for øvrige VE-anlæg undersøges

Oplysninger om indberettende virksomhed/kommune

Indberetter- og kontaktoplysninger

Projektoplysninger

Tekniske projektoplysninger

Grøn pulje

Lokale gevinster

Kvitteringsoplysninger

Opsummering

Tekniske projektoplysninger

Teknologi

Sol

Dato for modtaget ansøgning om byggetilladelse

Dato er for modtagelse af fyldestgørende ansøgning

01-05-2024



Kvittering for fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse (frivilligt)

Kvittering skal sendes til ansøger senest 45 dage efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning

15-05-2024



Dato for byggetilladelse

21-05-2024



Er der givet § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven?

Ja

Nej

Dato for modtaget ansøgning om § 25-tilladelse

Tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven (VVM). Dato er for modtagelse af fyldestgørende ansøgning

01-02-2024



Kvittering for fyldestgørende ansøgning om § 25-tilladelse (frivilligt)

Tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven. Kvittering skal sendes til ansøger senest 45 dage efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning

08-02-2024



Dato for § 25-tilladelse

29-02-2024



Procesændringer ift. regler på miljø- og naturområdet


- Sol på kunstige konstruktioner er undtaget for VVM
- Drab eller forstyrrelse af bilag IV-arter og beskyttede fugle betragtes ikke som forsætligt, når der er fastsat passende afbødende foranstaltninger
- Afgrænsningsudtalelse for miljøkonsekvensrapport er bindende
- VE som væsentlig samfundsinteresse




Særlige områder og fremskyndelsesområder



Udvikling og sammenhæng i reglerne



Proces for nødforordningens særlige områder til VE




Nødforordningsbekendtgørelsen

- Særlige områder til VE i § 5.
- Ikke obligatorisk at anvende reglerne:
 - › Udvikler kan anmode om, at forordningen skal finde anvendelse for det konkrete projekt.
 - › Myndigheden kan også foreslå udvikleren, at artikel 6/BEK § 5 skal finde anvendelse. Opstiller er ikke forpligtet hertil.
- Den relevante miljømyndighed (kommunen) vurderer mulighed for anvendelse ud fra betingelser om, at der på baggrund af *eksisterende data* kan fastsættes passende og forholdsmæssige afbødningsforanstaltninger for at sikre overholdelse af bl.a. artsbeskyttelsen i habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.
 - › Hvis ikke udarbejdes VVM som normalt.
- Vurdering afsluttes med en afgørelse, som kan påklages. Dette kan fx blive relevant, hvis myndigheden vurderer, at artikel 6 ikke kan finde anvendelse.



Proces for VE-fremskyndelsesområder



Frister inden for VE- fremskyndelsesområ- der

- VE-projekter: 1 år på land
- Repowering af projekter: 6 måneder
- 30 dages frist for kvittering for fyldestgørende ansøgning
- Screening af projekt: 45 dage for nye projekter og 30 dage for projekter under 150 kW eller repowering



VE-fremskyndelsesområder i Danmark

Status: Model for implementering i DK fortsat under udvikling frem mod 21. maj 2025

Potentielle fordele

- Tidlig processikring giver forudsigelighed og medfører et potentiale for økonomisk og tidsmæssig besparelse for opstiller ved undtagelse for miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM)
- Økonomisk compensation mulig, hvis der ikke findes andre forholdsmæssige kompensationsforanstaltninger

Opmærksomhedspunkter

- Ny praksis skal indarbejdes i kommunerne
- VE-branchen ser visse fordele ved at udarbejde VVM
- Hvad udgør et tilstrækkeligt datagrundlag?
- Niveau for passende afbødende foranstaltninger
- Hvad skal erstatte § 25-tilladelsen?

Appendix - Henvisning til relevante regelsæt

Retskilder

- Nødforordningen: [RÅDETS FORORDNING \(EU\) 2022/2577 af 22. december 2022](#)
- VEIII-direktiv: [EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV \(EU\) 2023/2413](#)
- Revideret nødforordning: [RÅDETS FORORDNING \(EU\) 2024/223 af 22. december 2023](#)
- Lovforslag L165: [Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi](#)
- Bekendtgørelse: [Bekendtgørelse om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af VE](#)
- Bekendtgørelse: [Bekendtgørelse om fastsættelse af supplerende bestemmelser for anvendelse af visse dele af Rådets forordning \(EU\) 2022/2577 om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi og Rådets forordning \(EU\) 2024/223 om ændring af EU-forordning 2022/2577](#)

Kontaktpunkt

- Energistyrelsen skal som kontaktpunkt bl.a. sikre overholdelse for tidsfristerne for tilladelsesprocessen, jf. art. 16, stk. 3 (bkg. § 6)
- Overholdelse af frister sikres bl.a. ved indberetning fra relevante myndigheder om sagsbehandlingstider for tilladelse til VE-anlæg (bkg. § 12)
- Læs mere på veprojekter.dk

Procesændringer i relation til regler på miljø- og naturområdet

- Sol på tage er undtaget for VVM jf. art. 16d, stk. 1 (bkg. § 20, stk. 2).
- Drab eller forstyrrelse af bilag IV- arter og beskyttede fugle betragtes ikke som forsætligt, når der for et specifikt VE-projekt er fastsat passende afbødende foranstaltninger, jf. art. 16b, stk. 2 (bkg § 17, stk. 3).
- Afgrænsningsudtalelse for miljøkonsekvensrapport er bindende jf. art. 16b, stk. 2, 2. pkt. (bkg. § 17, stk. 2).
- Screening af repowering af elproducerende VE-anlæg begrænses til de potentielle virkninger af ændringen eller udvidelsen, jf. art.16c, stk. 2 (bkg. § 19, stk. 1).
- Repowering af solenergianlæg kan under visse betingelser undtaget fra VVM, jf. art. 16c, stk. 3 (bkg. § 19, stk. 2).
- VE-projekter er af væsentlig samfundsinteresse og tjener den offentlige sikkerhed og sundhed. Anvendes ved fortolkning af undtagelserne i naturbeskyttelsesdirektiverne jf. art. 16f (bkg. § 3).

Frister for tilladelsesprocessen

- Implementeret ved bkg. nr. 773 af 20/06/2024 1. juli.
- VE-projekter uden for VE-fremskyndelsesområder: 2 år på land og 3 år på hav, jf. art. 16b, stk. 1(bkg. § 16, stk. 1).
- Repowering af projekter: 1 år, jf. art. 16c, stk. 1(bkg. § 16, stk. 2).
- Installation af solenergiudstyr: 3 måneder, og hvis kapaciteten på <100 kW: 1 måned, jf. art. 16d, stk. 1 og 2 (bkg. § 20, stk. 1 og 3).
- Installation af varmepumper <50 MW: 1 måned og 3 måneder for jordvarmepumper, jf. art. 16e, stk. 1 (bkg. § 21).